



# Verbale Riunione

## ByteMe

---

*Data: 29 dicembre 2025*

---

**Data:** 29/12/2025

**Ora di inizio:** 15:15

**Ora di fine:** 16:30

**Luogo / Piattaforma:** Discord

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome  | Ruolo                          |
|-----------------|--------------------------------|
| Giulia Barzon   | Amministratore e Programmatore |
| Matteo Cuogo    | Progettista e Verificatore     |
| Elisa Marchioro | Amministratore e Programmatore |

## Ordine del Giorno

1. Assegnazione ruoli e compiti quarto sprint<sub>G</sub>
2. Aggiornamento Piano di Progetto
3. Correzione e verifica<sub>G</sub> requisiti e diagrammi dei casi d'uso
4. Discussione sul PoC
5. Verifica<sub>G</sub> incrociata

## Sintesi della Discussione

| Argomento                                            | Sintesi                                                                                                                                                                                               | Decisioni Prese                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegnazione ruoli per il quarto sprint <sub>G</sub> | I ruoli assegnati per il quarto sprint <sub>G</sub> sono consultabili nel documento Piano di Progetto                                                                                                 | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno la sezione del quarto sprint <sub>G</sub> con le attività pianificate durante la riunione |
| Piano di Progetto                                    | Il Piano di Progetto va aggiornato con i dati e le informazioni discusse in riunione riguardo lo sprint <sub>G</sub> appena concluso e la pianificazione del quarto sprint <sub>G</sub> iniziato oggi | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le sezioni del terzo e quarto sprint <sub>G</sub>                                         |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correzione e verifica <sub>G</sub> requisiti e diagrammi dei casi d'uso | Vengono fatte le ultime modifiche e correzioni a casi d'uso e requisiti nel documento Anaisi dei Requisiti, aggiungendo anche i diagrammi dei casi d'uso mancanti                                                                                                                                                                                                                                                       | Gli amministratori (Giulia) completano le modifiche e le correzioni e i verificatori controllano il documento finale           |
| Discussione sul PoC                                                     | Abbiamo discusso su come procedere per lo sviluppo del PoC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A tal proposito si programma una riunione tra pochi giorni per iniziare a progettare e a lavorarci                             |
| Verifica <sub>G</sub> incrociata                                        | Per verificare parti di documenti o lavori che vengono suddivisi tra i componenti, il gruppo svolgerà una verifica <sub>G</sub> incrociata in modo da verificare il lavoro di altri componenti e non il proprio lavoro. Questa pratica non sostituisce la verifica <sub>G</sub> ufficiale dei verificatori ma permette di notare errori e sviste prima di pubblicare il documento e di trovare argomenti di discussione | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le Norme di Progetto <sub>G</sub> con la modalità di verifica <sub>G</sub> incrociata |

## Azioni da Intraprendere

| Attività                                                                                                                                                                                                      | Ruolo                         | Scadenza   | Stato       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| #17 Ultimare documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> con correzioni requisiti discusse e aggiunta diagrammi dei casi d'uso                                                                               | Giulia                        | 03/01/2026 | In corso    |
| #18 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint <sub>G</sub> appena terminato (terzo) e ore preventive e obiettivi dello sprint <sub>G</sub> appena iniziato (quarto) | Elisa                         | 03/01/2026 | Pianificata |
| #19 Verifica <sub>G</sub> del documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub>                                                                                                                                    | Verificatori (Matteo, Joseph) | 03/01/2026 | Pianificata |

|                                                                                                   |       |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| #20 Aggiornamento Norme di Progetto <sub>G</sub> con modalità di verifica <sub>G</sub> incrociata | Elisa | 03/01/2026 | Pianificata |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|

## Prossima Riunione

**Data prevista:** 03/01/2026

**Luogo / Piattaforma:** Discord

**Obiettivo principale:** Inizio e progettazione PoC

**Redatto da:** Giulia Barzon

**Data di redazione:** 29/12/2025