



Verbale Riunione

ByteMe

Data: 29 dicembre 2025

Data: 29/12/2025

Ora di inizio: 15:15

Ora di fine: 16:30

Luogo / Piattaforma: Discord

Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo
Giulia Barzon	Amministratore e Programmatore
Matteo Cuogo	Progettista e Verificatore
Elisa Marchioro	Amministratore e Programmatore

Ordine del Giorno

1. Assegnazione ruoli e compiti quarto sprint_G
2. Aggiornamento Piano di Progetto
3. Correzione e verifica_G requisiti e diagrammi dei casi d'uso
4. Discussione sul PoC
5. Verifica_G incrociata

Sintesi della Discussione

Argomento	Sintesi	Decisioni Prese
Assegnazione ruoli per il quarto sprint _G	I ruoli assegnati per il quarto sprint _G sono consultabili nel documento Piano di Progetto	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno la sezione del quarto sprint _G con le attività pianificate durante la riunione
Piano di Progetto	Il Piano di Progetto va aggiornato con i dati e le informazioni discusse in riunione riguardo lo sprint _G appena concluso e la pianificazione del quarto sprint _G iniziato oggi	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le sezioni del terzo e quarto sprint _G

Correzione e verifica _G requisiti e diagrammi dei casi d'uso	Vengono fatte le ultime modifiche e correzioni a casi d'uso e requisiti nel documento Anaisi dei Requisiti, aggiungendo anche i diagrammi dei casi d'uso mancanti	Gli amministratori (Giulia) completano le modifiche e le correzioni e i verificatori controllano il documento finale
Discussione sul PoC	Abbiamo discusso su come procedere per lo sviluppo del PoC	A tal proposito si programma una riunione tra pochi giorni per iniziare a progettarlo e a lavorarci
Verifica _G incrociata	Per verificare parti di documenti o lavori che vengono suddivisi tra i componenti, il gruppo svolgerà una verifica _G incrociata in modo da verificare il lavoro di altri componenti e non il proprio lavoro. Questa pratica non sostituisce la verifica _G ufficiale dei verificatori ma permette di notare errori e sviste prima di pubblicare il documento e di trovare argomenti di discussione	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le Norme di Progetto _G con la modalità di verifica _G incrociata

Azioni da Intraprendere

Attività	Ruolo	Scadenza	Stato
#17 Ultimare documento Analisi dei Requisiti _G con correzioni requisiti discusse e aggiunta diagrammi dei casi d'uso	Giulia	03/01/2026	In corso
#18 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint _G appena terminato (terzo) e ore preventive e obiettivi dello sprint _G appena iniziato (quarto)	Elisa	03/01/2026	Pianificata
#19 Verifica _G del documento Analisi dei Requisiti _G	Verificatori (Matteo, Joseph)	03/01/2026	Pianificata

#20 Aggiornamento Norme di Progetto _G con modalità di verifica _G incrociata	Elisa	03/01/2026	Pianificata
---	-------	------------	-------------

Prossima Riunione

Data prevista: 03/01/2026

Luogo / Piattaforma: Discord

Obiettivo principale: Inizio e progettazione PoC

Redatto da: Giulia Barzon

Data di redazione: 29/12/2025