



Verbale Riunione

ByteMe

Data: 27 aprile 2026

Data: 27/04/2026

Ora di inizio: 15:15

Ora di fine: 16:00

Luogo / Piattaforma: Discord

Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo
Giulia Barzon	Responsabile
Matteo Cuogo	Verificatore
Elisa Marchioro	Amministratore e Programmatore
Joseph Grant	Amministratore e Verificatore
Tommaso Tombacco	Verificatore e Programmatore
Chiara Grossele - ASSENTE	Amministratore e Verificatore

Ordine del giorno

1. Verifica_G e approvazione stato avanzamento documenti PB.
2. Verifica_G finale di alcuni diagrammi UML.
3. Pianificazione ruoli e attività per l'ultimo sprint_G.
4. Organizzazione presentazione per Zucchetti e slide per il Prof. Cardin.
5. Varie ed eventuali (Email, gestione classi ridondanti).

Resoconto della riunione

1. Verifica_G e approvazione documenti

È stato effettuato un controllo incrociato sui documenti per la fase di Product Baseline (PB).

- **Specifica Tecnica_G:** In fase di finalizzazione.
- **Manuale Utente_G:** È stato concluso e va verificato, poi può essere approvata la versione ufficiale 1.0.0.
- **Piano di Qualifica:** Aggiornamento necessario per includere il cruscotto di qualità_G definitivo e gli esiti degli ultimi test; può ritenersi quasi concluso e va verificato.

- **Piano di Progetto:** Elisa si occupa dell'aggiornamento finale delle tabelle di consuntivo; poi va verificato.

Tutti i documenti in PB devono essere verificati, subire un avanzamento di versione e l'approvazione finale. I documenti *Norme di Progetto_G* e *Glossario_G* sono considerati definitivi.

2. Diagrammi UML e architettura

Il gruppo ha analizzato la necessità di rendere i diagrammi più esaustivi per la Specifica Tecnica_G:

- **Frontend:** Valutata espansione del diagramma MVVM includendo esplicitamente il Facade e gli stati dei Widget AI.
- **Integrazione:** Creazione di un diagramma completo che mostri l'interazione tra Backend e Frontend.
- **Codice:** Valutazione della rimozione della classe `ZucchettiLlamaStrategy` sia dal codice che dalla documentazione/diagrammi se ritenuta obsoleta o non utilizzata.

3. Presentazione per Zucchetti e slide per Cardin

La presentazione per l'azienda deve essere pronta entro mercoledì. La suddivisione delle parti è la seguente:

- **Introduzione, tecnologie e dipendenze:** Matteo
- **Interfaccia generale, editor markdown_G e gestione file:** Joseph
- **Funzionalità AI:** Elisa
- **Scelta e valutazione dei modelli LLM:** Giulia
- **AI Widget:** Tommaso
- **Storico generazioni:** Chiara

Per il **Prof. Cardin:** le slide seguiranno un approccio tecnico-didattico, inserendo il relativo diagramma UML subito dopo la descrizione di ogni Pattern. La preparazione delle slide è prevista entro la fine della settimana corrente.

4. Comunicazioni e testing

Giulia invierà mercoledì un'email riassuntiva al Prof. Vardanega con il resoconto delle attività, sostituendo per questa settimana il diario di bordo. Sul fronte tecnico, Elisa procederà con la stesura degli ultimi test.

5. Comunicazione urgente: Indisponibilità servizi AI

Il gruppo prende atto della comunicazione ricevuta da Zucchetti: ****dal 29/04 al 04/05 i servizi LLM dell'infrastruttura di Padova non saranno disponibili**** per trasferimento sede. La comunicazione è arrivata un'ora dopo la fine del meeting.

- **Impatto:** Impossibilità di testare le funzionalità AI in tempo reale durante i giorni di downtime.
- **Mitigazione:** Necessità di completare i test critici entro il 28/04.
- **Riconfigurazione:** Al ripristino (previsto il 05/05), sarà necessario aggiornare gli indirizzi IP negli ambienti di test/configurazione.

Decisioni prese

- Verifica_G e approvazione di tutti i documenti PB con relativo scatto di versione.
- Rimozione del cinese dal Manuale Utente_G (requisito opzionale).
- Inserimento obbligatorio dei diagrammi post-descrizione pattern nelle slide per Cardin.
- Sostituzione temporanea del diario di bordo con email di resoconto.

Azioni da intraprendere

Attività	Responsabile	Scadenza	Stato
Completamento presentazione Zucchetti	Tutti	29/04	In corso
Email di resoconto a Tullio	Giulia B.	29/04	Pianificata
Aggiornamento PdQ (Cruscotto e Test)	Verificatori	30/04	In corso
Implementazione Test	Elisa M.	01/05	Pianificata
Integrazione diagrammi UML completi	Amministratori	01/05	In corso
Preparazione slide per Cardin	Tutti	03/05	Pianificata

Prossima riunione

Prossima riunione interna

Data prevista: 30/04/2026

Luogo / Piattaforma: Discord

Obiettivo principale: Confronto finale e preparazione alla presentazione del progetto

ai committenti.

Prossima riunione esterna

Data prevista: 28/04/2026

Luogo / Piattaforma: Google Meet

Obiettivo principale: Confronto con la proponente per validare il progetto Second Brain concluso.

Redatto da: Giulia Barzon

Data di redazione: 27/04/2026