



# Verbale Riunione

ByteMe

---

*Data: 16 dicembre 2025*

---

**Data:** 16/12/2025

**Ora di inizio:** 15:30

**Ora di fine:** 17:30

**Luogo / Piattaforma:** Discord

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome   | Ruolo                     |
|------------------|---------------------------|
| Giulia Barzon    | Responsabile e Analista   |
| Joseph Grant     | Amministratore e Analista |
| Matteo Cuogo     | Amministratore e Analista |
| Elisa Marchioro  | Analista e Verificatore   |
| Tommaso Tombacco | Analista e Verificatore   |
| Chiara Grossele  | Analista e Verificatore   |

## Ordine del Giorno

1. Definizione dei ruoli per il nuovo sprint<sub>G</sub>
2. Risoluzione dubbi riguardanti la verifica<sub>G</sub> dei documenti
3. Discussione e confronto sui requisiti individuati
4. Correzione dei casi d'uso individuati

## Sintesi della Discussione

| Argomento                           | Sintesi                                                                                                                                          | Decisioni Prese                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definizione ruoli                   | Ci siamo accordati sui nuovi ruoli da ricoprire durante lo sprint <sub>G</sub>                                                                   | Assegnazione ruoli                                                                                                                             |
| Verifica <sub>G</sub> dei documenti | Abbiamo deciso come organizzare al meglio il registro dei cambiamenti dei documenti per rendere chiara e visibile la verifica <sub>G</sub> fatta | Gli amministratori modificheranno i documenti ufficiali e i verificatori apporranno la loro firma dopo aver verificato e/o apportato modifiche |

|                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discussione e confronto sui requisiti individuati | Abbiamo confrontato i requisiti che ognuno aveva individuato nell'ultima settimana, discutendone in modo costruttivo e apportando le modifiche necessarie | Ognuno correggerà una porzione di requisiti per poi scriverli nel documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> |
| Correzione dei casi d'uso individuati             | Durante la stesura dei requisiti sono emersi dei dubbi sui casi d'uso scritti in precedenza, che sono stati poi discussi insieme e corretti               | Miglioramento di alcuni casi d'uso scritti nel documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub>                    |
| Aggiornamento dei documenti                       | Abbiamo stabilito quale ruolo aggiornerà i nuovi documenti                                                                                                | Le decisioni vengono scritte nelle Norme di Progetto <sub>G</sub> e verranno applicate da qui in avanti        |

## Azioni da Intraprendere

| Attività                                                                                                              | Ruolo                            | Scadenza | Stato       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| #14 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint <sub>G</sub> appena terminato | Amministratori (Matteo e Joseph) | 23/12    | Pianificata |
| #15 Correzione casi d'uso discussi in riunione nel documento analisi dei requisiti <sub>G</sub>                       | Amministratori, Analisti         | 23/12    | Pianificata |
| #16 Correzione requisiti discussi                                                                                     | Tutti gli Analisti               | 23/12    | Pianificata |

## Prossima Riunione

**Data prevista:** 23/12/2025 oppure 29/12/2025

**Luogo / Piattaforma:** Discord

**Obiettivo principale:** Ultimare Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>

**Redatto da:** Giulia Barzon

**Data di redazione:** 16/12/2025