



# Verbale Riunione

## ByteMe

---

*Data: 23 dicembre 2025*

---

**Data:** 23/12/2025

**Ora di inizio:** 14:00

**Ora di fine:** 15:00

**Luogo / Piattaforma:** Discord

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome  | Ruolo                     |
|-----------------|---------------------------|
| Giulia Barzon   | Responsabile e Analista   |
| Joseph Grant    | Amministratore e Analista |
| Matteo Cuogo    | Amministratore e Analista |
| Chiara Grossele | Analista e Verificatore   |

## Ordine del Giorno

1. Aggiornamento Piano di Progetto
2. Confronto casi d'uso e requisiti
3. Gestione del periodo natalizio e assegnazione compiti

## Sintesi della Discussione

| Argomento                        | Sintesi                                                                                                                                                                                                            | Decisioni Prese                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano di Progetto                | Il Piano di Progetto va aggiornato con i dati e le informazioni discusse in riunione, considerando impegni universitari (parziale di calcolo numerico) e personali (Natale) che hanno comportato dei rallentamenti | Gli amministratori aggiorneranno le sezioni del secondo e terzo sprint                             |
| Confronto casi d'uso e requisiti | Abbiamo stabilito come proseguire e portare a completamento l'analisi dei requisiti, correggendo gli ultimi dettagli                                                                                               | Ognuno correggerà una porzione di requisiti e si occuperà di una parte di diagrammi dei casi d'uso |

|                       |                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Programmazione sprint | Ognuno deve impegnarsi a portare a termine i compiti assegnati entro la fine di questo sprint, in particolare per quanto riguarda l'Analisi dei Requisiti e il Piano di Progetto | Assegnazione di compiti specifici ai componenti |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Azioni da Intraprendere

| Attività                                                                                                                                           | Ruolo                            | Scadenza | Stato         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| #14 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint appena terminato (secondo) e nello sprint corrente (terzo) | Amministratori (Matteo e Joseph) | 28/12    | In corso      |
| #15 Correzione casi d'uso discussi in riunione nel documento Analisi dei Requisiti                                                                 | Amministratori, Analisti         | 28/12    | Da verificare |
| #16 Correzione requisiti discussi                                                                                                                  | Tutti gli Analisti               | 28/12    | In corso      |
| #17 Ultimare documento Analisi dei Requisiti                                                                                                       | Amministratori (Matteo e Joseph) | 28/12    | Pianificata   |

## Prossima Riunione

**Data prevista:** 28/12/2025 oppure 29/12/2025

**Luogo / Piattaforma:** Discord

**Obiettivo principale:** Ultimare Analisi dei Requisiti

**Redatto da:** Giulia Barzon

**Data di redazione:** 23/12/2025