



# Verbale Riunione

ByteMe

---

*Data: 24 marzo 2026*

**Data:** 24/03/2026

**Ora di inizio:** 14:30

**Ora di fine:** 16:30

**Luogo / Piattaforma:** Discord

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome   | Ruolo                        |
|------------------|------------------------------|
| Giulia Barzon    | Responsabile e progettista   |
| Matteo Cuogo     | Progettista e Verificatore   |
| Elisa Marchioro  | Amministratore e Progettista |
| Joseph Grant     | Progettista                  |
| Tommaso Tombacco | Progettista e Verificatore   |
| Chiara Grossele  | Progettista                  |

## Ordine del giorno

1. Definizione ruoli e pianificazione delle attività per lo **Sprint<sub>G</sub> 10**.
2. Revisione e discussione dei diagrammi delle classi relativi ai pattern architetturali.
3. Analisi delle criticità tecnologiche e formalizzazione dei dubbi per il proponente.
4. Monitoraggio e avanzamento della documentazione di progetto (PdP, NdP).

## Sintesi della discussione

### 1. Organizzazione interna (Sprint<sub>G</sub> 10)

Il gruppo ha stabilito la rotazione dei ruoli per il decimo sprint<sub>G</sub>. In questa fase, caratterizzata da un forte carico di progettazione e integrazione, tutti i componenti agiranno come **Progettisti**. La responsabilità è affidata a Giulia Barzon, mentre la verifica<sub>G</sub> dei documenti è delegato a Tommaso Tombacco e Matteo Cuogo; le modifiche e le migliorie ai documenti, segnalate dal prof. Vardanega, saranno effettuate da Elisa Marchioro.

### 2. Analisi tecnica: pattern architetturali

La sessione centrale è stata dedicata alla *peer-review* del lavoro svolto a coppie nella sessione precedente. Ogni sotto-gruppo ha presentato i diagrammi delle classi prodotti e

spiegato ai compagni come sono stati strutturati i diagrammi. Ognuno ha esposto la sua parte e chiarito i dubbi dei colleghi per quanto possibile. Sono stati individuati alcuni quesiti da porre al prof. Cardin.

### 3. Criticità e rapporti esterni

È emersa la necessità di un confronto immediato con il Prof. Cardin per validare le scelte architetturali prima dell'inizio della fase di codifica e testing. Parallelamente, è stata deliberata la richiesta di un incontro con **Zucchetti** per mostrare il lavoro fatto per il *Proof of Concept* (POC) e confermare la validità delle tecnologie adottate (con particolare focus sul passaggio definitivo a TypeScript).

## Decisioni prese

- Conferma definitiva dell'uso di **TypeScript** per la definizione delle interfacce, elemento cardine per l'implementazione dei pattern Adapter e Proxy.
- Programmazione di una sessione di *Integrazione Architetturale* per venerdì 27/03, volta a unificare i diagrammi prodotti dai singoli sotto-gruppi e terminare la fase di progettazione.
- Eventuale modifica tecnologica nel POC: il gruppo concorda che, qualora necessario, il cambio tecnologico verrà segnalato formalmente ma è considerato sostenibile nell'attuale fase.

## Quesiti per il ricevimento (dettaglio)

Al fine di rendere il verbale uno strumento di supporto alla revisione tecnica, si riportano i dubbi tecnici sollevati:

1. **Integrazione pattern:** È corretta la coesistenza di *Adapter* e *Facade* per gestire la complessità dell'hook `useEditor`?
2. **Pattern:** Per i pulsanti di formattazione presenti nella toolbar<sub>G</sub> va bene usare il pattern *Command* o è più appropriato usare *Strategy*?
3. **UML:** nei diagrammi UML dobbiamo rappresentare classi o componenti che effettivamente vengono implementate nel codice (con stesso nome e stesse funzioni), o si possono usare classi generiche che esprimono solo il concetto logico?
4. **Responsabilità:** Il cambio di stato deve risiedere all'interno di `AiWidget` o in un *Provider* esterno?

## Azioni da intraprendere

| Attività                                                                  | Responsabile    | Scadenza | Stato       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| Decidere data e scrivere mail per incontro con Prof. Cardin               | Giulia Barzon   | 27/03    | In corso    |
| Richiesta incontro con Zucchetti                                          | Giulia Barzon   | 30/03    | In corso    |
| Aggiornamento Norme di Progetto <sub>G</sub> (#9)                         | Elisa Marchioro | 30/03    | In corso    |
| Aggiornamento Piano di Progetto (#10)                                     | Elisa Marchioro | 30/03    | In corso    |
| Verifica <sub>G</sub> documenti revisionati                               | Tommaso/Matteo  | 30/03    | Pianificato |
| Stesura descrizioni testuali pattern e ultimazione diagrammi (#1, #2, #3) | Progettisti     | 27/03    | In corso    |

## Prossima riunione

**Data prevista:** 27/03/2026

**Luogo / Piattaforma:** Discord

**Obiettivo principale:** Confronto finale sui pattern usati nel progetto, fine della fase di progettazione e inizio fase di codifica e testing.

**Redatto da:** Giulia Barzon

**Data di redazione:** 24/03/2026