



Verbale Riunione

ByteMe

Data: 27 marzo 2026

Data: 27/03/2026

Ora di inizio: 14:30

Ora di fine: 16:30

Luogo / Piattaforma: Discord

Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo
Giulia Barzon	Responsabile e progettista
Matteo Cuogo	Progettista e Verificatore
Elisa Marchioro	Amministratore e Progettista
Joseph Grant	Progettista
Tommaso Tombacco	Progettista e Verificatore
Chiara Grossele	Progettista

Ordine del giorno

1. Definizione del livello di dettaglio per la Specifica Tecnica_G.
2. Revisione del perimetro dei requisiti: rinuncia ai requisiti opzionali e gestione database_G.
3. Valutazione dei Design Pattern (Facade, Adapter, Strategy) per editor ed endpoint_G.
4. Valutazione dei Design Pattern State, MVVM e Observer per altre componenti del MVP.
5. Organizzazione della repository_G MVP e ricerca modelli LLM.
6. Pianificazione del prossimo incontro con l'azienda Zucchetti.

1. Documentazione (Specifica Tecnica_G)

Il gruppo ha discusso su quanto approfondito debba essere il documento di Specifica Tecnica_G, argomento emerso durante l'ultimo diario di bordo. La questione centrale riguarda la necessità di descrivere ogni singolo metodo e funzione per ogni componente/interfaccia o se sia preferibile una visione più ad alto livello. Si è deciso di porre il quesito al Prof. Cardin per evitare sovrapproduzione di documentazione non necessaria.

2. Ridimensionamento dei requisiti (AdR)

Il gruppo ha deciso ufficialmente di **non implementare i requisiti opzionali**. Questo comporta la rimozione dei relativi Use Case dall'Analisi dei Requisiti_G e l'abbandono della persistenza tramite database_G. Tale scelta dovrà essere comunicata tempestivamente sia al Prof. Cardin che all'azienda Zucchetti. Il quesito da porre al prof. Cardin è se i requisiti opzionali e relativi casi d'uso vadano tolti dall'AdR o se devono comunque rimanere nella documentazione.

3. Progettazione architetturale

Sono stati analizzati i pattern per l'editor, valutando se sia necessaria la coesistenza di *Facade* e *Adapter* o se quest'ultimo sia sufficiente. Inoltre, è stato sollevato un dubbio sull'opportunità di combinare *Strategy* e *Facade* nella gestione degli endpoint_G.

4. Diagrammi UML

Sono stati analizzati i diagrammi UML delle classi fatti da ogni membro, al fine di capire come collegarli e integrarli insieme. L'obiettivo è avere una visione d'insieme dell'intera architettura, ma scendere anche nel dettaglio per capire bene ogni pattern usato e ogni classe/interfaccia e relativi metodi e funzioni.

5. Studio dei prompt e dei modelli AI

Ogni membro del gruppo approfondirà una specifica funzionalità che l'editor dovrà fornire, per studiare il prompt più completo e esauritivo e per capire quale modello AI è più adatto a una specifica funzionalità, cercando di riportare anche delle metriche oggettive per garantire la qualità dei testi generati. In particolare il gruppo si è suddiviso le parti in questo modo:

- Riassunto del testo - Chiara
- Riscrittura del testo - Joseph
- Correzione grammaticale - Matteo
- Traduzione del testo (nelle 6 lingue) - Elisa
- Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono - Giulia
- Distant Writing_G - Tommaso

Decisioni prese

- Rinuncia definitiva ai requisiti opzionali e alla gestione del database_G per concentrare lo sviluppo sulla logica di generazione e gestione dei contenuti.

- Adozione di TypeScript come linguaggio di riferimento per lo sviluppo dell'MVP, in particolare per poter implementare le interfacce.
- Divisione del lavoro per lo studio dei prompt e dei modelli LLM.
- Organizzazione della struttura della nuova repository_G MVP seguendo i principi di **Bulletproof React_G** per garantire scalabilità e ordine.
- Studio individuale della libreria di testing (Vitest o Jest) e test pratici sul PoC per capire come strutturare i test unitari.
- Continuare a sistemare i documenti e verificare quanto già fatto.
- Scrittura dell'introduzione della Specifica Tecnica_G.

Quesiti per il ricevimento (dettaglio)

Si formalizzano i seguenti dubbi da sottoporre al Prof. Cardin durante il prossimo ricevimento, in aggiunta a quelli già individuati e riportati nel verbale del 24/03/2026.

1. **Dettaglio Specifica Tecnica_G:** Qual è il livello di granularità richiesto? È necessario censire ogni singolo metodo/funzione per ogni classe/interfaccia?
2. **Design pattern editor:** Per la gestione dell'editor, è corretta l'implementazione di entrambi i pattern *Facade* + *Adapter* o l'uso del solo *Adapter* è considerato sufficiente?
3. **Architettura endpoint_G:** È strutturalmente valido l'utilizzo combinato di *Strategy* e *Facade* negli endpoint_G?
4. **Modifiche AdR:** Come gestire correttamente la rimozione dei requisiti opzionali e del database_G a questo punto del progetto?

Azioni da intraprendere

Attività	Responsabile	Scadenza	Stato
Riunione con Zucchetti (Mercoledì 01/04 ore 09:30)	Tutti	01/04	Pianificato
Revisione diagramma storico e implementazione MVVM + Observer (#12)	Progettisti	01/04	In corso
Test delle funzionalità su POC (#13)	Progettisti e Verificatori (tutti)	01/04	In corso
Introduzione e struttura della Specifica Tecnica _G (#14)	Giulia B.	30/03	In corso
Setup repo MVP con struttura Bulletproof React _G (#15)	Tutti	30/03	Pianificata

Ricerca prompt e modelli LLM ottimizzati (#16 - #21)	Progettisti (tutti)	01/04	In corso
--	---------------------	-------	----------

Prossima riunione

Prossima riunione interna

Data prevista: 31/03/2026

Luogo / Piattaforma: Discord

Obiettivo principale: Confronto su studio dei test e dei prompt; preparazione alla riunione esterna con l'azienda.

Prossima riunione esterna

Data prevista: 01/04/2026

Luogo / Piattaforma: Google Meet

Obiettivo principale: Confronto con la proponente per discutere sullo stato di avanzamento del progetto.

Redatto da: Giulia Barzon

Data di redazione: 27/03/2026