



Verbale Riunione

ByteMe

Data: 24 marzo 2026

Data: 24/03/2026

Ora di inizio: 14:30

Ora di fine: 16:30

Luogo / Piattaforma: Discord

Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo
Giulia Barzon	Responsabile e progettista
Matteo Cuogo	Progettista e Verificatore
Elisa Marchioro	Amministratore e Progettista
Joseph Grant	Progettista
Tommaso Tombacco	Progettista e Verificatore
Chiara Grossele	Progettista

Ordine del giorno

1. Definizione ruoli e pianificazione delle attività per lo **Sprint_G 10**.
2. Revisione e discussione dei diagrammi delle classi relativi ai pattern architetturali.
3. Analisi delle criticità tecnologiche e formalizzazione dei dubbi per il proponente.
4. Monitoraggio e avanzamento della documentazione di progetto (PdP, NdP).

Sintesi della discussione

1. Organizzazione interna (Sprint_G 10)

Il gruppo ha stabilito la rotazione dei ruoli per il decimo sprint_G. In questa fase, caratterizzata da un forte carico di progettazione e integrazione, tutti i componenti agiranno come **Progettisti**. La responsabilità è affidata a Giulia Barzon, mentre la verifica_G dei documenti è delegato a Tommaso Tombacco e Matteo Cuogo; le modifiche e le migliorie ai documenti, segnalate dal prof. Vardanega, saranno effettuate da Elisa Marchioro.

2. Analisi tecnica: pattern architetturali

La sessione centrale è stata dedicata alla *peer-review* del lavoro svolto a coppie nella sessione precedente. Ogni sotto-gruppo ha presentato i diagrammi delle classi prodotti e

spiegato ai compagni come sono stati strutturati i diagrammi. Ognuno ha esposto la sua parte e chiarito i dubbi dei colleghi per quanto possibile. Sono stati individuati alcuni quesiti da porre al prof. Cardin.

3. Criticità e rapporti esterni

È emersa la necessità di un confronto immediato con il Prof. Cardin per validare le scelte architetturali prima dell'inizio della fase di codifica e testing. Parallelamente, è stata deliberata la richiesta di un incontro con **Zucchetti** per mostrare il lavoro fatto per il *Proof of Concept* (POC) e confermare la validità delle tecnologie adottate (con particolare focus sul passaggio definitivo a TypeScript).

Decisioni prese

- Conferma definitiva dell'uso di **TypeScript** per la definizione delle interfacce, elemento cardine per l'implementazione dei pattern Adapter e Proxy.
- Programmazione di una sessione di *Integrazione Architetturale* per venerdì 27/03, volta a unificare i diagrammi prodotti dai singoli sotto-gruppi e terminare la fase di progettazione.
- Eventuale modifica tecnologica nel POC: il gruppo concorda che, qualora necessario, il cambio tecnologico verrà segnalato formalmente ma è considerato sostenibile nell'attuale fase.

Quesiti per il ricevimento (dettaglio)

Al fine di rendere il verbale uno strumento di supporto alla revisione tecnica, si riportano i dubbi tecnici sollevati:

1. **Integrazione pattern:** È corretta la coesistenza di *Adapter* e *Facade* per gestire la complessità dell'hook `useEditor`?
2. **Pattern:** Per i pulsanti di formattazione presenti nella toolbar_G va bene usare il pattern *Command* o è più appropriato usare *Strategy*?
3. **UML:** nei diagrammi UML dobbiamo rappresentare classi o componenti che effettivamente vengono implementate nel codice (con stesso nome e stesse funzioni), o si possono usare classi generiche che esprimono solo il concetto logico?
4. **Responsabilità:** Il cambio di stato deve risiedere all'interno di `AiWidget` o in un *Provider* esterno?

Azioni da intraprendere

Attività	Responsabile	Scadenza	Stato
Decidere data e scrivere mail per incontro con Prof. Cardin	Giulia Barzon	27/03	In corso
Richiesta incontro con Zucchetti	Giulia Barzon	30/03	In corso
Aggiornamento Norme di Progetto _G (#9)	Elisa Marchioro	30/03	In corso
Aggiornamento Piano di Progetto (#10)	Elisa Marchioro	30/03	In corso
Verifica _G documenti revisionati	Tommaso/Matteo	30/03	Pianificato
Stesura descrizioni testuali pattern e ultimazione diagrammi (#1, #2, #3)	Progettisti	27/03	In corso

Prossima riunione

Data prevista: 27/03/2026

Luogo / Piattaforma: Discord

Obiettivo principale: Confronto finale sui pattern usati nel progetto, fine della fase di progettazione e inizio fase di codifica e testing.

Redatto da: Giulia Barzon

Data di redazione: 24/03/2026