




# Verbale Riunione

ByteMe

---

*Data: 25 novembre 2025*

---

**Data:** 25/11/2025

**Ora di inizio:** 15:00

**Ora di fine:** 16:00

**Luogo / Piattaforma:** canale Discord del gruppo

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome   | Ruolo                         |
|------------------|-------------------------------|
| Joseph Grant     | Responsabile e Analista       |
| Matteo Cuogo     | Analista e Verificatore       |
| Chiara Grossele  | Amministratore e Verificatore |
| Elisa Marchioro  | Analista e Verificatore       |
| Tommaso Tombacco | Amministratore e Analista     |
| Giulia Barzon    | Analista e Verificatore       |

## Ordine del Giorno

1. Revisione su quanto fatto dagli analisti a metà sprint<sub>G</sub>
2. Discussione sugli UML dei casi d'uso
3. Scadenze per la milestone<sub>G</sub> dell'analisi dei requisiti<sub>G</sub>
4. Creazione del PdP

## Sintesi della Discussione

| Argomento                                                           | Sintesi                                                                                           | Decisioni Prese                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisione su quanto fatto dagli analisti a metà sprint <sub>G</sub> | Abbiamo discusso di eventuali dubbi sulla divisione dei use case e la formattazione del documento | Avvicinandoci al documento definitivo, abbiamo deciso di riformattare i use case individuati allo stesso modo |
| Discussione sugli UML dei casi d'uso                                | Ci siamo chiesti come fare e come distribuire il lavoro di creazione dei grafici UML              | Gli UML verranno fatti dagli analisti (1 o 2 testa) durante la seconda metà dello sprint <sub>G</sub> .       |

|                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scadenze per la milestone <sub>G</sub> dell'analisi dei requisiti <sub>G</sub> | Riteniamo importante dare delle scadenze pensate al nostro lavoro, per rendere misurabile la produttività degli sprint <sub>G</sub> | L'analisi dei requisiti <sub>G</sub> andrà consegnata entro il 20 dicembre e il lavoro da fare è stato suddiviso in micro-milestones che vanno raggiunte entro quella data               |
| Creazione del PdP                                                              | Alla luce di quanto appreso a lezione, è emersa la necessità di creare un documento di piano di progetto                            | Gli amministratori di questo sprint <sub>G</sub> si occuperanno di studiare e iniziare a lavorare su questo documento, e di spiegare quanto appreso al gruppo a fine sprint <sub>G</sub> |

## Azioni da Intraprendere

| Attività                                  | Responsabile   | Scadenza | Stato    |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| #8 UML dei casi d'uso                     | Analisti       | 01/12    | In Corso |
| #9 Pdp, studio e inizio stesura documento | Amministratori | 01/12    | In Corso |

## Prossima Riunione

**Data prevista:** settimana 01/12-07/12

**Luogo / Piattaforma:** Sede Zucchetti

**Obiettivo principale:** Discussione sui casi d'uso

**Redatto da:** Joseph Grant

**Data di redazione:** 25/11/2025