




Verbale Riunione

ByteMe

Data: 29 dicembre 2025

Data: 29/12/2025

Ora di inizio: 15:15

Ora di fine: 16:30

Luogo / Piattaforma: Discord

Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo
Giulia Barzon	Amministratore e Programmatore
Matteo Cuogo	Progettista e Verificatore
Elisa Marchioro	Amministratore e Programmatore

Ordine del Giorno

1. Assegnazione ruoli e compiti quarto sprint
2. Aggiornamento Piano di Progetto
3. Correzione e verifica requisiti e diagrammi dei casi d'uso
4. Discussione sul PoC
5. Verifica incrociata

Sintesi della Discussione

Argomento	Sintesi	Decisioni Prese
Assegnazione ruoli per il quarto sprint	I ruoli assegnati per il quarto sprint sono consultabili nel documento Piano di Progetto	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno la sezione del quarto sprint con le attività pianificate durante la riunione
Piano di Progetto	Il Piano di Progetto va aggiornato con i dati e le informazioni discusse in riunione riguardo lo sprint appena concluso e la pianificazione del quarto sprint iniziato oggi	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le sezioni del terzo e quarto sprint

Correzione e verifica requisiti e diagrammi dei casi d'uso	Vengono fatte le ultime modifiche e correzioni a casi d'uso e requisiti nel documento Anaisi dei Requisiti, aggiungendo anche i diagrammi dei casi d'uso mancanti	Gli amministratori (Giulia) completano le modifiche e le correzioni e i verificatori controllano il documento finale
Discussione sul PoC	Abbiamo discusso su come procedere per lo sviluppo del PoC	A tal proposito si programma una riunione tra pochi giorni per iniziare a progettare e a lavorarci
Verifica incrociata	Per verificare parti di documenti o lavori che vengono suddivisi tra i componenti, il gruppo svolgerà una verifica incrociata in modo da verificare il lavoro di altri componenti e non il proprio lavoro. Questa pratica non sostituisce la verifica ufficiale dei verificatori ma permette di notare errori e sviste prima di pubblicare il documento e di trovare argomenti di discussione	Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le Norme di Progetto con la modalità di verifica incrociata

Azioni da Intraprendere

Attività	Ruolo	Scadenza	Stato
#17 Ultimare documento Analisi dei Requisiti con correzioni requisiti discusse e aggiunta diagrammi dei casi d'uso	Giulia	03/01/2026	In corso
#18 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint appena terminato (terzo) e ore preventive e obiettivi dello sprint appena iniziato (quarto)	Elisa	03/01/2026	Pianificata
#19 Verifica del documento Analisi dei Requisiti	Verificatori (Matteo, Joseph)	03/01/2026	Pianificata
#20 Aggiornamento Norme di Progetto con modalità di verifica incrociata	Elisa	03/01/2026	Pianificata

Prossima Riunione

Data prevista: 03/01/2026

Luogo / Piattaforma: Discord

Obiettivo principale: Inizio e progettazione PoC

Redatto da: Giulia Barzon

Data di redazione: 29/12/2025