



# Verbale Riunione

ByteMe

---

*Data: 29 dicembre 2025*

---

**Data:** 29/12/2025

**Ora di inizio:** 15:15

**Ora di fine:** 16:30

**Luogo / Piattaforma:** Discord

---

## Partecipanti

| Nome e Cognome  | Ruolo                          |
|-----------------|--------------------------------|
| Giulia Barzon   | Amministratore e Programmatore |
| Matteo Cuogo    | Progettista e Verificatore     |
| Elisa Marchioro | Amministratore e Programmatore |

## Ordine del Giorno

1. Assegnazione ruoli e compiti quarto sprint
2. Aggiornamento Piano di Progetto
3. Correzione e verifica requisiti e diagrammi dei casi d'uso
4. Discussione sul PoC
5. Verifica incrociata

## Sintesi della Discussione

| Argomento                               | Sintesi                                                                                                                                                                     | Decisioni Prese                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegnazione ruoli per il quarto sprint | I ruoli assegnati per il quarto sprint sono consultabili nel documento Piano di Progetto                                                                                    | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno la sezione del quarto sprint con le attività pianificate durante la riunione |
| Piano di Progetto                       | Il Piano di Progetto va aggiornato con i dati e le informazioni discusse in riunione riguardo lo sprint appena concluso e la pianificazione del quarto sprint iniziato oggi | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le sezioni del terzo e quarto sprint                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correzione e verifica requisiti e diagrammi dei casi d'uso | Vengono fatte le ultime modifiche e correzioni a casi d'uso e requisiti nel documento Anaisi dei Requisiti, aggiungendo anche i diagrammi dei casi d'uso mancanti                                                                                                                                                                                                                             | Gli amministratori (Giulia) completano le modifiche e le correzioni e i verificatori controllano il documento finale |
| Discussione sul PoC                                        | Abbiamo discusso su come procedere per lo sviluppo del PoC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A tal proposito si programma una riunione tra pochi giorni per iniziare a progettarlo e a lavorarci                  |
| Verifica incrociata                                        | Per verificare parti di documenti o lavori che vengono suddivisi tra i componenti, il gruppo svolgerà una verifica incrociata in modo da verificare il lavoro di altri componenti e non il proprio lavoro. Questa pratica non sostituisce la verifica ufficiale dei verificatori ma permette di notare errori e sviste prima di pubblicare il documento e di trovare argomenti di discussione | Gli amministratori (Elisa) aggiorneranno le Norme di Progetto con la modalità di verifica incrociata                 |

## Azioni da Intraprendere

| Attività                                                                                                                                                                            | Ruolo                         | Scadenza   | Stato       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| #17 Ultimare documento Analisi dei Requisiti con correzioni requisiti discusse e aggiunta diagrammi dei casi d'uso                                                                  | Giulia                        | 03/01/2026 | In corso    |
| #18 Aggiornamento Piano di Progetto con ore, retrospettiva e azioni svolte nello sprint appena terminato (terzo) e ore preventive e obiettivi dello sprint appena iniziato (quarto) | Elisa                         | 03/01/2026 | Pianificata |
| #19 Verifica del documento Analisi dei Requisiti                                                                                                                                    | Verificatori (Matteo, Joseph) | 03/01/2026 | Pianificata |
| #20 Aggiornamento Norme di Progetto con modalità di verifica incrociata                                                                                                             | Elisa                         | 03/01/2026 | Pianificata |

## Prossima Riunione

**Data prevista:** 03/01/2026

**Luogo / Piattaforma:** Discord

**Obiettivo principale:** Inizio e progettazione PoC

**Redatto da:** Giulia Barzon

**Data di redazione:** 29/12/2025